様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主管課名	建築課	契約番号	32503
契約件名	起工第５８号　下見保育所サンデッキ改修工事				
契約業種	建設工事：建築工事				
履行箇所	筑紫野市下見２７５－１				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市俗明院２丁目５番８号 (商号又は名称) （有）マルサン建設 (代表者の氏名) 穴井　周士				

変　更　内　容		
	契約金額	工期
変更前の契約	5,445,000 円	令和 2 年 9 月 30 日から 令和 2 年 12 月 10 日まで
変更後の契約	5,721,100 円	令和 2 年 9 月 30 日から 令和 2 年 12 月 10 日まで
履行大要	（変更前） ウッドデッキ撤去工事　一式 テラス土間コンクリート打設１５０ｍ2 防滑ビニル床シート張り１５０ｍ2	
	（変更後） ウッドデッキ撤去工事　一式 テラス土間コンクリート打設１４３ｍ2 防滑ビニル床シート張り１４７ｍ2	
変更契約締結日	令和　2 年 11 月 30 日	

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

既設サンデッキを撤去したところ、雨水桝及び汚水桝が見つかり、各枡の高さ調整が必要になり、小口径枡に変更して高さの調整を行うため。