様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主管課名	維持管理課	契約番号	34881
契約件名	起工第２７８号　道路舗装工事（紫６丁目）				
契約業種	建設工事：舗装工事				
履行箇所	筑紫野市紫６丁目				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字吉木７４８番地の１ (商号又は名称) 的野建設工業（株） (代表者の氏名) 的野　順司				

変　更　内　容		
	契約金額	工期
変更前の契約	5,940,000 円	令和 2 年 9 月 30 日から 令和 2 年 11 月 30 日まで
変更後の契約	6,376,700 円	令和 2 年 9 月 30 日から 令和 2 年 11 月 30 日まで
履行大要	（変更前） 舗装工１式	
	（変更後） 舗装工１式	
変更契約締結日	令和　2 年 11 月 24 日	

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

現地精査により舗装面積を増とする。交通誘導員については、筑紫野警察署との協議に基づき増とする。