様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	38061
契 約 件 名	起工第１３号　筑紫駅西口３３工区下水道築造工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市岡田三丁目２番地６ (商号又は名称) （株）雄組 (代表者の氏名) 冨吉　孝次				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	5,830,000 円	令和 2 年 10 月 16 日 から 令和 3 年 1 月 15 日 まで
変更後の契約	6,527,400 円	令和 2 年 10 月 16 日 から 令和 3 年 1 月 15 日 まで
履行大要	（変更前） 工事総延長　Ｌ＝１６７．７ｍ　開削工Ｌ＝１６７．７ｍ １号人孔設置工　１箇所　特１号人孔設置工　２箇所 小口径人孔設置工　３箇所　取付管工　２２箇所 仮設工一式　付帯工一式	
	（変更後） 工事総延長　Ｌ＝１８９．１ｍ　開削工Ｌ＝１８９．１ｍ １号人孔設置工　１箇所　特１号人孔設置工　２箇所 小口径人孔設置工　４箇所　取付管工　２７箇所 仮設工一式　付帯工一式	
変更契約締結日	令和　2 年 12 月 18 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

区画整理の工事進捗に合わせ、管布設工及び取付管工を増工するもの