様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主 管 課 名	維持管理課	契 約 番 号	41459
契 約 件 名	起工第３１０号　道路舗装工事（石崎）				
契 約 業 種	建設工事：舗装工事				
履 行 箇 所	筑紫野市石崎１丁目				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市紫４丁目９番１号 (商号又は名称) （有）森建設 (代表者の氏名) 森　洋一				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	4,598,000 円	令和 2 年 10 月 30 日 から 令和 2 年 12 月 11 日 まで
変更後の契約	4,801,500 円	令和 2 年 10 月 30 日 から 令和 2 年 12 月 11 日 まで
履行大要	（変更前） Ａｓ舗装工　Ａ＝７６５㎡等	
	（変更後） Ａｓ舗装工　Ａ＝８２０㎡等	
変更契約締結日	令和　2 年 11 月 26 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

同時期施工工事との調整のため施工面積の増