様式第６号（第３条関係）

# 変　更　契　約　の　内　容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年　　度 | 令和　2年度 | 主 管 課 名 | 土木課 | 契 約 番 号 | 44931 |
| 契 約 件 名 | 査定第５８号　河川災害復旧工事（普通河川　久良々川） | | | | |
| 契 約 業 種 | 建設工事：土木工事 | | | | |
| 履 行 箇 所 | 筑紫野市大字筑紫 | | | | |
| 契　約　者 | (所　　在) 筑紫野市岡田二丁目６２番地２<br>(商号又は名称) （株）中川組<br>(代表者の氏名) 中川　康隆 | | | | |

| 変　更　内　容 | | |
|---|---|---|
| | 契　約　金　額 | 工　期 |
| 変更前の契約 | 6,985,000 円 | 令和 2 年 11 月 11 日 から<br>令和 3 年 2 月 5 日 まで |
| 変更後の契約 | 6,578,000 円 | 令和 2 年 11 月 11 日 から<br>令和 3 年 2 月 5 日 まで |
| 履行大要 | （変更前）<br>復旧長Ｌ＝１４．７ｍ，土工　一式，擁壁工　一式<br>構造物取壊工　一式，仮設工　一式 | |
| | （変更後）<br>復旧長Ｌ＝１４．７ｍ，土工　一式，擁壁工　一式<br>構造物取壊工　一式，仮設工　一式 | |
| 変更契約締結日 | 令和　3 年　2 月　3 日 | |

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

警察協議の結果、交通誘導員が不要となったことによる工事費の減。