様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主管課名	文化財課	契約番号	47344
契約件名	令和２年度　基肄城跡災害復旧工事				
契約業種	建設工事：造園工事				
履行箇所	筑紫野市大字原田				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字筑紫１８４番地６ (商号又は名称) （株）柴田造園 (代表者の氏名) 柴田　耕輝				

変　更　内　容		
	契約金額	工期
変更前の契約	7,733,000 円	令和 2 年 11 月 27 日から 令和 3 年 2 月 28 日まで
変更後の契約	8,276,400 円	令和 2 年 11 月 27 日から 令和 3 年 2 月 28 日まで
履行大要	（変更前） 自然侵入促進型マット工Ａ＝１４９㎡、二重フトンカゴ工６本	
	（変更後） 自然侵入促進型マット工Ａ＝１６６㎡、二重フトンカゴ工６本	

変更契約締結日	令和　3 年　2 月 17 日

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

自然侵入促進型マット工を増工すること等による増