様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主管課名	区画整理課	契約番号	50915
契約件名	起工第４３号　筑紫仮設倉庫解体工事				
契約業種	建設工事：その他専門工事１				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市岡田三丁目２番地６ (商号又は名称) （株）雄組 (代表者の氏名) 冨吉　孝次				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	3,355,000 円	令和 2 年 12 月 11 日 から 令和 3 年 1 月 29 日 まで
変更後の契約	3,194,400 円	令和 2 年 12 月 11 日 から 令和 3 年 1 月 29 日 まで
履行大要	（変更前） 仮設倉庫解体　一式	
	（変更後） 仮設倉庫解体　一式	
変更契約締結日	令和　3 年　1 月　20 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

現地状況より、購入真砂土による整地を不要とすることによる変更。