様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　3年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	13905
契 約 件 名	起工第１５号　筑紫原田線（１３工区）道路築造工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字吉木２４５６番地４ (商号又は名称) （株）野崎組 (代表者の氏名) 野崎　洋三				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	18,370,000 円	令和 3 年 7 月 7 日から 令和 3 年 11 月 12 日まで
変更後の契約	9,806,500 円	令和 3 年 7 月 7 日から 令和 3 年 11 月 30 日まで
履行大要	（変更前） 排水工：Ｌ型側溝Ｌ＝１９５ｍ，自由勾配側溝Ｌ＝１９７ｍ 舗装工：〔車道〕上層路盤Ａ＝８５２ｍ２， 下層路盤Ａ＝１，００５ｍ２，〔歩道〕路盤Ａ＝１，０３１ｍ２ 植栽工：植樹桝Ｎ＝２箇所	
	（変更後） 排水工：Ｌ型側溝Ｌ＝７７ｍ，自由勾配側溝Ｌ＝１９５ｍ 植栽工：植樹桝Ｎ＝２箇所〔材料納品〕	

変更契約締結日	令和　3 年 11 月 11 日

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

他工事との調整により施工範囲を縮小することによる減額変更。

また、その工程調整に不測の日数を要したため工期延伸を行う。