様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　3年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	18703
契 約 件 名	起工第１３号　Ｒ３　筑紫駅西口配水管布設工事（その２）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市針摺東一丁目２番３１号 (商号又は名称) （有）馬場崎設備 (代表者の氏名) 馬場崎　孝庸				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	19,195,000 円	令和 3 年 7 月 23 日 から 令和 3 年 11 月 30 日 まで
変更後の契約	18,803,400 円	令和 3 年 7 月 23 日 から 令和 3 年 11 月 30 日 まで
履行大要	（変更前） 工事総延長　３９７．９ｍ　配水管布設工事 ＤＣＩＰ－ＧＸ　φ２５０　Ｌ＝１７７．４ｍ、φ１５０ Ｌ＝９２．１ｍ、φ７５　Ｌ＝１２８．４ｍ	
	（変更後） 工事総延長　３８６．２ｍ　配水管布設工事 ＤＣＩＰ－ＧＸ　φ２５０　Ｌ＝１８１．５７ｍ、φ１５０ Ｌ＝９８．０６ｍ、φ７５Ｌ＝１０６．５７ｍ 消火栓　１基	
変更契約締結日	令和　3 年　10 月　28 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

区画整理事業者との協議により都市計画道路の工事箇所・時期が変更になったため配水管の布設延長を減にしたことによる減額。