様式第６号（第３条関係）

# 変　更　契　約　の　内　容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年　　度 | 令和　3年度 | 主管課名 | 建築課 | 契約番号 | 19181 |
| 契約件名 | 起工第３４号二日市小学校空調設備改修工事 | | | | |
| 契約業種 | 建設工事：管工事 | | | | |
| 履行箇所 | 筑紫野市二日市西二丁目２－１ | | | | |
| 契　約　者 | (所　　在) 筑紫野市上古賀１丁目６－１７<br>(商号又は名称) （有）太成興業<br>(代表者の氏名) 香川　瑞樹 | | | | |

| 変　更　内　容 | | |
|---|---|---|
| | 契約金額 | 工期 |
| 変更前の契約 | 21,978,000 円 | 令和 3 年 7 月 20 日から<br>令和 3 年 9 月 10 日まで |
| 変更後の契約 | 22,122,100 円 | 令和 3 年 7 月 20 日から<br>令和 3 年 9 月 10 日まで |
| 履行大要 | （変更前）<br>１空調設備更新工事（職員室・相談室・女子更衣室・男子更衣室・休憩室・コンピュータ室）<br>２空調設備新設工事（家庭科室・図工室） | |
| | （変更後）<br>１空調設備更新工事（職員室・相談室・女子更衣室・男子更衣室・休憩室・コンピュータ室）<br>２空調設備新設工事（家庭科室・図工室） | |
| 変更契約締結日 | 令和　3 年　8 月 31 日 | |

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

施工中の教職員の執務スペースを会議室と予定していたが、新型コロナウイルスが蔓延している状況を受け、執務時の密を避けるため、職員室を利用する。それに伴い、仮設空調機の設置を追加で行う。