様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　3年度	主管課名	建築課	契約番号	20219
契約件名	起工第３１号　筑紫野中学校トイレ改修工事				
契約業種	建設工事：管工事				
履行箇所	筑紫野市針摺東四丁目６番１号				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市二日市北４丁目３０－８－５０ (商号又は名称) （株）東筑設備工業 (代表者の氏名) 池田　隆浩				

変　更　内　容		
	契約金額	工期
変更前の契約	7,810,000 円	令和 3 年 7 月 16 日 から 令和 3 年 9 月 10 日 まで
変更後の契約	9,460,000 円	令和 3 年 7 月 16 日 から 令和 3 年 9 月 10 日 まで
履行大要	（変更前） 管理教室棟・特別教室棟：和式便器→洋式便器　１４台	
	（変更後） 管理教室棟・特別教室棟：和式便器→洋式便器　１４台	

変更契約締結日	令和　3 年　9 月　1 日

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

教育委員会との協議により、職員トイレの便座について、暖房便座設置を温水洗浄便座設置へ変更するものです。また、併せて破損している生徒男子トイレ小便器手摺の修繕を行うものです。