様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　3年度	主管課名	建築課	契約番号	20264
契約件名	起工第３６号　天拝小学校トイレ改修工事				
契約業種	建設工事：管工事				
履行箇所	筑紫野市天拝坂６－１－１				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市杉塚１丁目８番５号 (商号又は名称) （株）三機産業 (代表者の氏名) 藤木　晴太				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	8,228,000 円	令和 3 年 7 月 16 日 から 令和 3 年 9 月 10 日 まで
変更後の契約	8,688,900 円	令和 3 年 7 月 16 日 から 令和 3 年 9 月 10 日 まで
履行大要	（変更前） 普通教室棟・管理教室棟・特別教室棟：和式便器→洋式便器１３台	
	（変更後） 普通教室棟・管理教室棟・特別教室棟：和式便器→洋式便器１３台	
変更契約締結日	令和　3 年　9 月　1 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

教育委員会との協議により、職員トイレの便器について、暖房便座設置を温水洗浄便座設置へ変更する。
また、破損している児童男子トイレのコーナーアングル、フラットバー、小便器のピストンバルブの交換を行う。