様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　3年度	主管課名	土木課	契約番号	21770
契約件名	起工第４号　筑紫地区急傾斜地崩壊対策工事（４工区）				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字　筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字永岡１２８０番地１ (商号又は名称) （有）古賀栄組 (代表者の氏名) 古賀　栄市				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	36,707,000 円	令和 3 年 8 月 13 日から 令和 4 年 3 月 11 日まで
変更後の契約	36,473,800 円	令和 3 年 8 月 13 日から 令和 4 年 2 月 4 日まで
履行大要	（変更前） 法面工　一式、鉄筋挿入工　一式	
	（変更後） 法面工　一式、鉄筋挿入工　一式	

変更契約締結日	令和　4 年　1 月　28 日

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

他工区との調整による交通誘導員の減に伴う工事費の減。