様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　3年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	21855
契 約 件 名	起工第２号　筑紫地区急傾斜地崩壊対策工事（２工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市岡田二丁目６２番地２ (商号又は名称) （株）中川組 (代表者の氏名) 中川　康隆				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	33,440,000 円	令和 3 年 8 月 12 日 から 令和 4 年 3 月 11 日 まで
変更後の契約	32,313,600 円	令和 3 年 8 月 12 日 から 令和 4 年 2 月 4 日 まで
履行大要	（変更前） 法面工　一式、鉄筋挿入工　一式、土工　一式、水路工　一式、舗装工・復旧工　一式、撤去工　一式	
	（変更後） 法面工　一式、鉄筋挿入工　一式、土工　一式、水路工　一式、舗装工・復旧工　一式、撤去工　一式	

変更契約締結日	令和　4 年　1 月　28 日

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

他工区との調整による交通誘導員等の減に伴う工事費の減