様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　3年度	主管課名	区画整理課	契約番号	33527
契約件名	起工第２２号　区６－３６号線外舗装工事				
契約業種	建設工事：舗装工事				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市俗明院１３２－２ (商号又は名称) （株）伸光 (代表者の氏名) 中山　美乃				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	15,378,000 円	令和 3 年 10 月 2 日から 令和 3 年 12 月 28 日まで
変更後の契約	14,531,000 円	令和 3 年 10 月 2 日から 令和 3 年 12 月 28 日まで
履行大要	（変更前） Ａｓ舗装工　Ａ＝２，１２５ｍ２、区画線工　Ｌ＝５６６ｍ、盛土Ｖ＝４９６ｍ３	
	（変更後） Ａｓ舗装工　Ａ＝１，９２４ｍ２、区画線工　Ｌ＝５５９ｍ、盛土Ｖ＝４５９ｍ３	
変更契約締結日	令和　3 年 12 月 20 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

他工事との調整により、筑紫原田線の舗装範囲を変更したことによる減工