様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　3年度	主管課名	区画整理課	契約番号	43664
契約件名	起工第３０号　道路改良工事（ＡＤ－３）（７工区）				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市岡田三丁目２番地６ (商号又は名称) （株）雄組 (代表者の氏名) 冨吉　孝次				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	12,958,000 円	令和 3 年 11 月 12 日から 令和 4 年 3 月 15 日まで
変更後の契約	13,240,700 円	令和 3 年 11 月 12 日から 令和 4 年 3 月 15 日まで
履行大要	（変更前） 工事延長Ｌ＝４７．５ｍ、橋梁上部工Ｎ＝１ヵ所、橋梁下部工Ｎ＝２ヵ所、排水工Ｌ＝４１ｍ、舗装工Ａ＝５８３ｍ２、盛土工Ｖ＝２２０ｍ３	
	（変更後） 工事延長Ｌ＝４７．５ｍ、橋梁上部工Ｎ＝１ヵ所、橋梁下部工Ｎ＝２ヵ所、排水工Ｌ＝４２ｍ、舗装工Ａ＝４７６ｍ２、盛土工Ｖ＝１６２ｍ３	

変更契約締結日	令和　4 年　3 月　8 日

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

警察及び西鉄協議により、安全対策施設等を変更したことによる増工