様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　4年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	1167
契 約 件 名	起工第２号　区６－３９号線外道路築造工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字永岡８３８番３ (商号又は名称) （株）野口土木 (代表者の氏名) 野口　弘利				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	3,025,000 円	令和 4 年 4 月 28 日 から 令和 4 年 6 月 3 日 まで
変更後の契約	3,056,900 円	令和 4 年 4 月 28 日 から 令和 4 年 6 月 3 日 まで
履行大要	（変更前） 掘削　V＝８８m３、ＰＵ４型側溝　L＝６m 路盤工　A＝５４７㎡、歩車道境界ブロック　L＝３０m	
	（変更後） 掘削　V＝８８m３、ＰＵ４型側溝　L＝８m 路盤工　A＝５４４㎡、歩車道境界ブロック　L＝２８m	

変更契約締結日	令和　4 年　5 月 27 日

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

現地精査の結果、側溝設置範囲を延伸することによる変更増。