
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 平成 30年度 主 管 課 名 土木課 契 約 番 号 57372

契 約 件 名 査定第２７９号 河川災害復旧工事（普通河川 久良々川）

契 約 業 種 建設工事：土木工事
履 行 箇 所 筑紫野市大字下見

（所 在）筑紫野市大字吉木２４５６番地４

契 約 者 （商号又は名称）（株）野﨑組

（代表者の氏名）野﨑 洋三

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 平 成 31年 2 月 8 日 か ら
契 約 １２，３１２，０００ 円 令 和 1 年 6 月 28日 ま で
変 更 後 の 平 成 31年 2 月 8 日 か ら
契 約 １２，２４３，９６０ 円 令 和 1 年 6 月 28日 ま で

（変更前）
復旧長Ｌ＝２７．０ｍ、土工 一式、法面工 一式、擁壁工 一式

履
、すりつけ工 一式、植生工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工

一式
行

（変更後）
大 復旧長Ｌ＝２７．０ｍ、土工 一式、法面工 一式、擁壁工 一式

、すりつけ工 一式、植生工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工

要 一式

変更契約締結日 令 和 1 年 6 月 25日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

・施工箇所と周辺地盤とのすりつけ範囲が減少したことによる工事費の減。


