
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 平成 30年度 主 管 課 名 土木課 契 約 番 号 61032

契 約 件 名 査定第３５５号 河川災害復旧工事（普通河川 渡瀬川）その１

契 約 業 種 建設工事：土木工事
履 行 箇 所 筑紫野市大字原田

（所 在）筑紫野市大字諸田３０５番地２

契 約 者 （商号又は名称）成信建設（株）

（代表者の氏名）尾﨑 繁司

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 平 成 31年 2 月 22日 か ら
契 約 １２，２７０，９６０ 円 令 和 1 年 5 月 31日 ま で
変 更 後 の 平 成 31年 2 月 22日 か ら
契 約 １１，１３０，４８０ 円 令 和 1 年 5 月 31日 ま で

（変更前）
復旧長Ｌ＝１７４．６ｍ 左岸Ｌ＝１８．０ｍ

履
河道掘削工 一式、土工 一式、擁壁工 一式、仮設工 一式

撤去工 一式
行

（変更後）
大 復旧長Ｌ＝１７４．６ｍ 左岸Ｌ＝１８．０ｍ

河道掘削工 一式、土工 一式、擁壁工 一式、仮設工 一式

要 撤去工 一式

変更契約締結日 令 和 1 年 5 月 29日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

河道掘削、流木除去等の実施数量が確定したことによる減額。


