
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 令和 1年度 主 管 課 名 上下水道工務課 契 約 番 号 18526

契 約 件 名 起工第１４号 県道山口原田線道路改良工事に伴う送水管布設替
工事（１工区）

契 約 業 種 建設工事：水道施設工事
履 行 箇 所 筑紫野市大字筑紫

（所 在）筑紫野市上古賀四丁目８番８号

契 約 者 （商号又は名称）（株）一新工業

（代表者の氏名）井筒 康人

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 令 和 1 年 8 月 9 日 か ら
契 約 ３７，５６２，４００ 円 令 和 2 年 2 月 12日 ま で
変 更 後 の 令 和 1 年 8 月 9 日 か ら
契 約 ３８，２５８，０００ 円 令 和 2 年 2 月 12日 ま で

（変更前）
工事総延長 Ｌ＝５３．２ｍ

履
布設替工事 送水管ＤＣＩＰ－ＮＳ φ４５０ Ｌ＝５１．７ｍ、

配水管ＤＣＩＰ－ＮＳ φ２００ Ｌ＝１．５ｍ、
行

不断水φ４５０×４５０ １箇所、消火栓 １基、空気弁 １基

（変更後）
大 工事総延長 Ｌ＝５３．２ｍ

布設替工事 送水管ＤＣＩＰ－ＮＳ φ４５０ Ｌ＝５１．７ｍ、

要 配水管ＤＣＩＰ－ＮＳ φ２００ Ｌ＝１．５ｍ、

不断水φ４５０×４５０ １箇所、消火栓 １基、空気弁 １基

変更契約締結日 令 和 1 年 10月 1 日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

消費税法改正に伴う変更


