
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 令和 1年度 主 管 課 名 区画整理課 契 約 番 号 21604

契 約 件 名 起工第２５号 区６－３７号線道路築造外工事（２工区）

契 約 業 種 建設工事：土木工事
履 行 箇 所 筑紫野市大字筑紫

（所 在）筑紫野市大字俗明院４３番地

契 約 者 （商号又は名称）陽光建設（株）

（代表者の氏名）吉岡 洋一

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 令 和 1 年 8 月 30日 か ら
契 約 ５５，５８７，４００ 円 令 和 2 年 2 月 28日 ま で
変 更 後 の 令 和 1 年 8 月 30日 か ら
契 約 ５７，９６３，４００ 円 令 和 2 年 2 月 28日 ま で

（変更前）
区６－３７号線 掘削Ｖ＝１８８０ｍ３、路体盛土Ｖ＝１３３０ｍ

履
３、大型ブロック積擁壁Ａ＝１７３ｍ２ ４９街区 掘削Ｖ＝６５

６０ｍ３ ４８街区 盛土Ｖ＝９６５０ｍ３ ５０街区 掘削Ｖ＝
行

７２００ｍ３ ５０－２街区 大型ブロック積擁壁Ａ＝１７０ｍ２

（変更後）
大 区６－３７号線 掘削Ｖ＝１８８０ｍ３、盛土Ｖ＝１７３３ｍ

３、大型ブロック積擁壁Ａ＝１７１ｍ２ ４９街区 掘削Ｖ＝６５

要 ６０ｍ３ ４８街区 盛土Ｖ＝９９７０ｍ３ ５０街区 掘削Ｖ＝

７１８０ｍ３ ５０－２街区 大型ブロック積擁壁Ａ＝１７０ｍ２

変更契約締結日 令 和 2 年 2 月 20日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

掘削土の内、盛土材として使用できないものを残土処分とすること、及び

土砂流出防止のため、大型土のうを設置することによる増額変更。


