
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 令和 1年度 主 管 課 名 区画整理課 契 約 番 号 21697

契 約 件 名 起工第２３号 区１－１号線外道路築造工事（１工区）

契 約 業 種 建設工事：土木工事
履 行 箇 所 筑紫野市大字若江

（所 在）筑紫野市大字永岡１２７２番地６９

契 約 者 （商号又は名称）タダスエ建設（株）

（代表者の氏名）光岡 修

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 令 和 1 年 8 月 29日 か ら
契 約 ４７，４３２，０００ 円 令 和 2 年 2 月 21日 ま で
変 更 後 の 令 和 1 年 8 月 29日 か ら
契 約 ４９，０６０，０００ 円 令 和 2 年 3 月 25日 ま で

（変更前）
掘削Ｖ＝３，３４０ｍ３ 盛土工Ｖ＝２，１５４ｍ３

履
残土処分 Ｖ＝１，５４６ｍ３ Ｌ型擁壁工Ｌ＝７８ｍ

ブロック積擁壁工Ａ＝２８２㎡ 側溝設置Ｌ＝２２６ｍ 外
行

（変更後）
大 掘削Ｖ＝３，３４０ｍ３ 盛土工Ｖ＝２，１５４ｍ３

残土処分 Ｖ＝１，６００ｍ３ Ｌ型擁壁工Ｌ＝７８ｍ

要 ブロック積擁壁工Ａ＝２８２㎡ 側溝設置Ｌ＝２２６ｍ 外

化粧ブロック擁壁工 Ｌ＝７６ｍ

変更契約締結日 令 和 2 年 2 月 17日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

地権者との協議により、擁壁設置範囲に変更が生じることによる変更増。

また、それに伴い工期の延伸を行うもの。


