
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 令和 1年度 主 管 課 名 区画整理課 契 約 番 号 1195

契 約 件 名 起工第４号 区６－５５号線外築造工事

契 約 業 種 建設工事：土木工事
履 行 箇 所 筑紫野市大字筑紫

（所 在）筑紫野市大字永岡１２８０番地１

契 約 者 （商号又は名称）（有）古賀栄組

（代表者の氏名）古賀 栄市

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 令 和 1 年 5 月 16日 か ら
契 約 １９，４４０，０００ 円 令 和 1 年 9 月 30日 ま で
変 更 後 の 令 和 1 年 5 月 16日 か ら
契 約 １９，６３２，２４０ 円 令 和 1 年 10月 15日 ま で

（変更前）
施工延長Ｌ＝１９８ｍ 掘削Ｖ＝５５６ｍ３

履
残土運搬Ｖ＝６３０ｍ３ ブロック積擁壁Ａ＝１５２㎡

ＰＵ４型側溝Ｌ＝２３５ｍ 自由勾配側溝Ｌ＝４０ｍ
行

ガードレールＬ＝４８ｍ 路盤工Ａ＝９２８㎡ 外

（変更後）
大 施工延長Ｌ＝１９８ｍ 掘削Ｖ＝６４５ｍ３

残土運搬Ｖ＝６７２ｍ３ ブロック積擁壁Ａ＝１５１㎡

要 ＰＵ４型側溝Ｌ＝２０４ｍ 自由勾配側溝Ｌ＝４０ｍ

ガードレールＬ＝４８ｍ 路盤工Ａ＝９６３㎡ Ｌ型擁壁Ｌ＝４ｍ

変更契約締結日 令 和 1 年 9 月 25日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

造成計画の変更に伴い、ブロック積の一部をＬ型擁壁に変更することで、

材料搬入期間に不測の日数を要したことによる工期延伸及び工事費の増。


