
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 令和 1年度 主 管 課 名 上下水道工務課 契 約 番 号 2755

契 約 件 名 起工第２号 城山１４工区下水道築造工事

契 約 業 種 建設工事：土木工事
履 行 箇 所 筑紫野市大字筑紫

（所 在）筑紫野市大字永岡１２８０番地１

契 約 者 （商号又は名称）（有）古賀栄組

（代表者の氏名）古賀 栄市

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 令 和 1 年 5 月 16日 か ら
契 約 ５，８３２，０００ 円 令 和 1 年 7 月 10日 ま で
変 更 後 の 令 和 1 年 5 月 16日 か ら
契 約 ５，３２７，６４０ 円 令 和 1 年 7 月 10日 ま で

（変更前）
工事総延長Ｌ＝９３．００ｍ、開削工Ｌ＝９３．００ｍ、管布設工

履
（ＶＵφ２００）Ｌ＝８９．７ｍ、１号人孔設置工２箇所、特１号

人孔設置工１箇所、小口径人孔設置工４箇所、副管設置工１箇所、
行

取付管工１箇所、付帯工一式、仮設工一式

（変更後）
大 工事総延長Ｌ＝８９．７０ｍ、開削工Ｌ＝８９．７０ｍ、管布設工

（ＶＵφ２００）Ｌ＝８６．４ｍ、１号人孔設置工２箇所、特１号

要 人孔設置工１箇所、小口径人孔設置工４箇所、副管設置工１箇所、

取付管工１箇所、付帯工一式、仮設工一式

変更契約締結日 令 和 1 年 6 月 28日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

１号マンホール設置位置の変更に伴う管布設延長の減により契約額を変更

する。


