
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 令和 1年度 主 管 課 名 上下水道工務課 契 約 番 号 10983

契 約 件 名 起工第４号 みかさ台団地配水管布設替工事（１工区）

契 約 業 種 建設工事：水道施設工事
履 行 箇 所 筑紫野市大字原

（所 在）筑紫野市大字阿志岐２０６８番地の１

契 約 者 （商号又は名称）（有）青木工業

（代表者の氏名）青木 弘好

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 令 和 1 年 7 月 12日 か ら
契 約 ３０，１２９，０００ 円 令 和 2 年 1 月 31日 ま で
変 更 後 の 令 和 1 年 7 月 12日 か ら
契 約 ２９，８１８，８００ 円 令 和 2 年 1 月 31日 ま で

（変更前）
工事総延長 Ｌ＝２８８．６ｍ 配水管布設替工事

履
ＤＣＩＰ－ＧＸ φ１５０ Ｌ＝２５５．１ｍ

φ１００ Ｌ＝１１．２ｍ、φ７５ Ｌ＝２２．３ｍ
行

消火栓 ２基、給水工事 ２２箇所、閉塞工事 一式

（変更後）
大 工事総延長 Ｌ＝２８４．６ｍ 配水管布設替工事

ＤＣＩＰ－ＧＸ φ１５０ Ｌ＝２５１．５ｍ

要 φ１００ Ｌ＝１１．２ｍ、φ７５ Ｌ＝２１．９ｍ

消火栓 ２基、給水工事 ２１箇所、閉塞工事 一式

変更契約締結日 令 和 2 年 1 月 17日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

施工状況の変動による本管数量の変更、また来年度、維持管理課

舗装復旧面積を減とする。


