
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 令和 1年度 主 管 課 名 建築課 契 約 番 号 15609

契 約 件 名 起工第２３号 二日市小学校 空調設備設置工事

契 約 業 種 建設工事：管工事
履 行 箇 所 筑紫野市二日市西２－２－１

（所 在）筑紫野市上古賀１丁目６番１７号

契 約 者 （商号又は名称）（有）太成興業

（代表者の氏名）香川 瑞樹

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 令 和 1 年 7 月 12日 か ら
契 約 ２，６０２，８００ 円 令 和 1 年 8 月 25日 ま で
変 更 後 の 令 和 1 年 7 月 12日 か ら
契 約 ２，５７３，６４０ 円 令 和 1 年 8 月 25日 ま で

（変更前）
空調設備設置工事 ２教室

履

行

（変更後）
大 空調設備設置工事 ２教室

要

変更契約締結日 令 和 1 年 8 月 16日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

現場調査の結果、計装線及びガス管について、壁貫通を行う必要がなかった

為、減となるもの。


