
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 令和 1年度 主 管 課 名 区画整理課 契 約 番 号 15727

契 約 件 名 起工第２１号 ５２街区宅地整地工事

契 約 業 種 建設工事：土木工事
履 行 箇 所 筑紫野市大字若江

（所 在）筑紫野市大字山家２０４５－８

契 約 者 （商号又は名称）亜細亜建設工業（株）

（代表者の氏名）田中 丈夫

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 令 和 1 年 7 月 19日 か ら
契 約 ９，３７４，４００ 円 令 和 1 年 9 月 30日 ま で
変 更 後 の 令 和 1 年 7 月 19日 か ら
契 約 １０，６１７，４８０ 円 令 和 1 年 9 月 30日 ま で

（変更前）
掘削Ｖ＝２，４１０ｍ３，残土処分Ｖ＝１，１６０ｍ３

履
路体盛土Ｖ＝１，１２０ｍ３，地盤改良Ａ＝４９１ｍ２

ＳＷ試験Ｌ＝４ｍ
行

（変更後）
大 掘削Ｖ＝２，７６０ｍ３，残土処分Ｖ＝１，３４０ｍ３

路体盛土Ｖ＝１，２７０ｍ３，地盤改良Ａ＝５１２ｍ２

要 ＳＷ試験Ｌ＝４ｍ，暗渠排水Ｌ＝１５ｍ

変更契約締結日 令 和 1 年 9 月 24日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

腐食土等の撤去に伴う土工および地盤改良の増工による変更


