
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 令和 1年度 主 管 課 名 土木課 契 約 番 号 63146

契 約 件 名 起工第７号 試験場踏切取付道路改良工事（１工区）

契 約 業 種 建設工事：土木工事
履 行 箇 所 筑紫野市石崎一丁目

（所 在）筑紫野市大字吉木２５０８番地の１

契 約 者 （商号又は名称）（株）矢ケ部開発

（代表者の氏名）矢ケ部 信一

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 令 和 2 年 2 月 28日 か ら
契 約 ２１，０１０，０００ 円 令 和 3 年 1 月 29日 ま で
変 更 後 の 令 和 2 年 2 月 28日 か ら
契 約 ２１，１６０，７００ 円 令 和 3 年 1 月 29日 ま で

（変更前）
工事延長Ｌ＝３７．１ｍ 撤去工 一式、土工 一式、張りコンク

履
リート工 一式、擁壁工 一式、排水工 一式、防護柵工 一式、

路側工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、付帯工 一式、
行

防火水槽工 一式

（変更後）
大 工事延長Ｌ＝３７．１ｍ 撤去工 一式、土工 一式、張りコンク

リート工 一式、擁壁工 一式、排水工 一式、防護柵工 一式、

要 路側工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、付帯工 一式、

防火水槽工 一式

変更契約締結日 令 和 3 年 1 月 26日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

鉄道事業者との協議により、擁壁工の一部を鉄道事業者施工とし減工したこ

と、列車見張員を増工したこと等による契約金額の増額。


