
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 令和 2年度 主 管 課 名 建築課 契 約 番 号 15092

契 約 件 名 起工第２６号 天拝中学校事務室他空調設備更新工事

契 約 業 種 建設工事：管工事
履 行 箇 所 筑紫野市立明寺４５８－１

（所 在）筑紫野市上古賀１丁目６－１７

契 約 者 （商号又は名称）（有）太成興業

（代表者の氏名）香川 瑞樹

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 令 和 2 年 7 月 10日 か ら
契 約 ７，９８６，０００ 円 令 和 2 年 9 月 18日 ま で
変 更 後 の 令 和 2 年 7 月 10日 か ら
契 約 ８，６７７，９００ 円 令 和 2 年 9 月 18日 ま で

（変更前）
空調設備更新工事（事務室・保健室） 一式

履

行

（変更後）
大 空調設備更新工事（事務室・保健室・相談室） 一式

要

変更契約締結日 令 和 2 年 9 月 8 日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

事務室系統の空調設備更新に伴い、同系統である相談室の室内機の更新も

必要であることから変更増を行うもの。


