
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 令和 2年度 主 管 課 名 維持管理課 契 約 番 号 15220

契 約 件 名 起工第１０４号 みかさ台団地道路舗装工事

契 約 業 種 建設工事：舗装工事
履 行 箇 所 筑紫野市大字原

（所 在）筑紫野市大字下見２０７番地

契 約 者 （商号又は名称）日東道路（株）筑紫事業所

（代表者の氏名）久保田 俊明

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 令 和 2 年 7 月 22日 か ら
契 約 １５，３４９，４００ 円 令 和 2 年 10月 30日 ま で
変 更 後 の 令 和 2 年 7 月 22日 か ら
契 約 １４，３１７，６００ 円 令 和 2 年 10月 30日 ま で

（変更前）
舗装工１式 区画線工１式

履

行

（変更後）
大 舗装工１式 区画線工１式

要

変更契約締結日 令 和 2 年 10月 27日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

取付舗装及び計画高の変更に伴い撤去工も減工事となった。


