
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 令和 2年度 主 管 課 名 建築課 契 約 番 号 21439

契 約 件 名 起工第４０号 下見保育所１階廊下床張替工事

契 約 業 種 建設工事：内装工事
履 行 箇 所 筑紫野市大字下見２７５－１

（所 在）大野城市若草３丁目１４番１５号

契 約 者 （商号又は名称）（株）トクダコーポレーション

（代表者の氏名）井上 博民

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 令 和 2 年 8 月 6 日 か ら
契 約 ４，４８４，７００ 円 令 和 2 年 10月 9 日 ま で
変 更 後 の 令 和 2 年 8 月 6 日 か ら
契 約 ４，７４３，２００ 円 令 和 2 年 10月 16日 ま で

（変更前）
１階廊下床張替工事 一式

履

行

（変更後）
大 １階廊下床張替工事 一式

要

変更契約締結日 令 和 2 年 9 月 18日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

床下地を撤去したところ、廊下１・廊下２間の根太・大引がシロアリ被害を

受けていたため、撤去の上新設を行う。


