
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 令和 2年度 主 管 課 名 農政課 契 約 番 号 30148

契 約 件 名 起工第１３号 井堰改修工事（西小田地区）

契 約 業 種 建設工事：鋼構造物工事
履 行 箇 所 筑紫野市大字西小田

（所 在）柳川市三橋町柳河９３４－４

契 約 者 （商号又は名称）（株）乗富鉄工所

（代表者の氏名）乘冨 銀藏

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 令 和 2 年 9 月 11日 か ら
契 約 ８，６９０，０００ 円 令 和 3 年 2 月 26日 ま で
変 更 後 の 令 和 2 年 9 月 11日 か ら
契 約 ８，５９３，２００ 円 令 和 3 年 2 月 26日 ま で

（変更前）
転倒堰（２．０ｍ×０．９ｍ） １門

履

行

（変更後）
大 転倒堰（２．０ｍ×０．９ｍ） １門

要

変更契約締結日 令 和 3 年 2 月 5 日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

試掘の結果、既設水路のコンクリート厚が薄かったため減額。


