
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 令和 3年度 主 管 課 名 維持管理課 契 約 番 号 5

契 約 件 名 起工第４１０号 八の隈跨道橋補修工事

契 約 業 種 建設工事：その他専門工事３
履 行 箇 所 筑紫野市武蔵３丁目

（所 在）北九州市八幡西区築地町１０番

契 約 者 （商号又は名称）（株）山九ロードエンジニアリング

（代表者の氏名）藤原 正幸

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 令 和 3 年 4 月 16日 か ら
契 約 ３３，１５０，７００ 円 令 和 4 年 2 月 28日 ま で
変 更 後 の 令 和 3 年 4 月 16日 か ら
契 約 ３４，３４３，１００ 円 令 和 4 年 3 月 15日 ま で

（変更前）
上部工・下部工１式 交通規制工１式 仮設工１式

履

行

（変更後）
大 上部工・下部工１式 交通規制工１式 仮設工１式

要

変更契約締結日 令 和 4 年 2 月 21日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

現場計測の結果、充てん工法を追加としたため、施工数量の増加による

変更増


