
様式第６号（第３条関係）

変 更 契 約 の 内 容

年 度 令和 3年度 主 管 課 名 区画整理課 契 約 番 号 19694

契 約 件 名 起工第２０号 ４６街区外宅地造成工事

契 約 業 種 建設工事：土木工事
履 行 箇 所 筑紫野市大字筑紫

（所 在）筑紫野市大字吉木２５０８番地の１

契 約 者 （商号又は名称）（株）矢ケ部開発

（代表者の氏名）矢ケ部 信一

変 更 内 容

契 約 金 額 工 期
変 更 前 の 令 和 3 年 7 月 16日 か ら
契 約 ９，６６９，０００ 円 令 和 3 年 10月 29日 ま で
変 更 後 の 令 和 3 年 7 月 16日 か ら
契 約 １１，３８８，３００ 円 令 和 3 年 11月 5 日 ま で

（変更前）
掘削 Ｖ＝４１３ｍ３、残土処分 Ｖ＝２９０ｍ３

履
路体盛土 Ｖ＝６３３ｍ３、空洞ブロック積工 Ｌ＝６５．７ｍ

Ｌ型擁壁工 Ｌ＝２０．６ｍ
行

（変更後）
大 掘削 Ｖ＝６９０ｍ３、残土処分 Ｖ＝３８６ｍ３

路体盛土 Ｖ＝８４７ｍ３、空洞ブロック積工 Ｌ＝６５．５ｍ

要 Ｌ型擁壁工 Ｌ＝２０．６ｍ

変更契約締結日 令 和 3 年 10月 22日

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

現地精査の結果、掘削範囲の拡大に伴い、残土処分量が増えることによる

変更増。また、周辺工事工程との調整により、工期の延伸を行う。


