

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 19年度	主 管 課 名	施設課	入 力 番 号	53411
契 約 件 名	起工第137号 マンホール蓋取替工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市中央				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字山口1906番地の3				
	(商号又は名称) (株) 宮尾組				
	(代表者の氏名) 宮尾 則行				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	3,045,000 円	平 成 20 年 1 月 29 日 から	平 成 20 年 3 月 25 日	ま	で		
変 更 後 の 契 約	3,383,100 円	平 成 20 年 1 月 29 日 から	平 成 20 年 3 月 25 日	ま	で		
履 行 大 要	(変更前) マンホール蓋取替 人孔蓋 (T - 2 5) 2 箇所 人孔蓋 (T - 1 4) 1 箇所 公共柵蓋 (T - 2 5) 2 箇所 公共柵蓋 (T - 1 4) 2 6 箇所 マンホール高さ調整 3 5 箇所						
	(変更後) マンホール蓋取替 人孔蓋 (T - 2 5) 1 箇所 人孔蓋 (T - 1 4) 3 箇所 公共柵蓋 (T - 1 4) 2 6 箇所 マンホール高さ調整 3 5 箇所 調整リング撤去・据付 2 8 箇所・3 1 箇所 小口径塩ビ 1 箇所 人孔蓋 (既存流用) 3 箇所						
変更契約締結日	平成 20 年 3 月 14 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
既存調整リングを撤去し、新規に調整リングを据付けることによる契約金額の増額。							