

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	19071
契 約 件 名	平成30年度 起工第8号 曙町配水管布設替工事（1工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市曙町				
契 約 者	（所 在）筑紫野市二日市南2丁目8 - 18 （商号又は名称）（有）平山設備工業 （代表者の氏名）平山 トキノ				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	24,330,240 円	平 成 30 年 8 月 9 日	か	ら	平 成 31 年 1 月 18 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	29,122,200 円	平 成 30 年 8 月 9 日	か	ら	平 成 31 年 1 月 18 日	ま	で
履 行 大 要	（変更前）						
	DCIP - NS 200 L = 44.8 m						
	DCIP - NS 150 L = 62.4 m						
	不断水分岐管 V型 200 * 200 3基						
	不断水分岐管 V型 75 * 75 1基						
	（変更後）						
	DCIP - NS 200 L = 46.6 m						
	DCIP - NS 150 L = 64.0 m						
不断水分岐管 V型 200 * 200 3基							
不断水分岐管 V型 75 * 75 1基							
変更契約締結日	平成 31 年 1 月 15 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
警察指示により県道部（ 200 ）が夜間工事となり、施工費増が生じたため。							