

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	19384
契 約 件 名	起工第113号山口浄水場他電気計装機器修繕工事				
契 約 業 種	建設工事：電気工事				
履 行 箇 所	筑紫野市山口（常松浄水場他）				
	（所 在）福岡市博多区店屋町5番18号				
契 約 者	（商号又は名称）メタウォーター（株）九州営業部				
	（代表者の氏名）高橋 誠				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	3,147,120 円	平成 30 年 8 月 9 日 から	平成 30 年 10 月 15 日	まで	
変 更 後 の 契 約	3,758,400 円	平成 30 年 8 月 9 日 から	平成 30 年 11 月 15 日	まで	
履 行 大 要	（変更前） 天拝坂中央配水池NO2水位計1台取替、山口浄水場NO3損失水頭発信機（含均弁圧）1台取替、原中継ポンプ場・原配水池・常松浄水場テレメータ通信ユニット4台取替				
	（変更後） 天拝坂中央配水池NO2水位計1台取替、山口浄水場NO3損失水頭発信機（含均弁圧）1台取替、原中継ポンプ場・原配水池・常松浄水場テレメータ通信ユニット4台取替				
変更契約締結日	平成 30 年 9 月 20 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
本工事において、原配水池並びに天拝坂配水池関係の各機器（原配水池テレメーターアナログ出力カード、回線用アレスタ、天拝坂低区配水池スイッチング、高区配水池回線・計装アレスタ）が故障している事が判明したことから機能確保のため取替修繕を追加するものです。					