

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	企画政策課	契 約 番 号	26263
契 約 件 名	筑紫野市新庁舎議場音響映像システム移設工事				
契 約 業 種	建設工事：電気通信工事				
履 行 箇 所	筑紫野市石崎一丁目1番1号				
	(所 在)世田谷区桜丘一丁目2番22号				
契 約 者	(商号又は名称)日興通信(株)				
	(代表者の氏名)鈴木 範夫				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	4,968,000 円	平成 30 年 8 月 28 日 から	平成 31 年 2 月 8 日	まで		
変 更 後 の 契 約	5,308,200 円	平成 30 年 8 月 28 日 から	平成 31 年 2 月 8 日	まで		
履 行 大 要	(変更前)	新庁舎への移転に伴い、現庁舎議場に設置している音響映像システム一式を移設するもの。				
	(変更後)	新庁舎への移転に伴い、現庁舎議場に設置している音響映像システム一式を移設するもの。				
変更契約締結日	平成 31 年 1 月 22 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
新庁舎議場内装の仕様変更に伴い、カメラの設置位置が変更になったことにより、カメラの増設が必要となったため。						