

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	30570
契 約 件 名	起工第15号 道路改良に伴う配水管切廻し工事（二日市南）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市南				
	（所 在）筑紫野市針摺東一丁目2番31号				
契 約 者	（商号又は名称）（有）馬場崎設備				
	（代表者の氏名）馬場崎 孝庸				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	5,270,400 円	平 成 30 年 9 月 21 日	か	ら	平 成 30 年 11 月 30 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	5,887,080 円	平 成 30 年 9 月 21 日	か	ら	平 成 30 年 11 月 30 日	ま	で
履 行 大 要	（変更前） 工事延長 L = 11.9 m 配水管布設替工事 DCIP - NS 150 L = 6.5 m DCIP - K 150 L = 5.4 m 不断水切替工事 150 2箇所 （変更後） 工事延長 L = 12.0 m 配水管布設替工事 DCIP - NS 150 L = 6.9 m DCIP - K 150 L = 5.1 m 不断水切替工事 150 2箇所						
変更契約締結日	平成 30 年 11 月 22 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
切廻し配水管に空気抜管の追加、既設配水管に離脱防止金具の設置を追加 する。また、それに伴う交通誘導員の増工。							