

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	建 築 課	契 約 番 号	38243
契 約 件 名	起工第75号 JR二日市駅自転車駐車場改修工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市中央一丁目1番27号				
	(所 在) 筑紫野市湯町1丁目11番1号				
契 約 者	(商号又は名称) 中西建設(株)				
	(代表者の氏名) 中西 孝昌				

変 更 内 容		
	契 約 金 額	工 期
変 更 前 の 契 約	17,010,000 円	平成 30 年 11 月 29 日 から 平成 31 年 2 月 28 日 まで
変 更 後 の 契 約	17,728,200 円	平成 30 年 11 月 29 日 から 平成 31 年 2 月 28 日 まで
履 行 大 要	(変更前) 屋上 塗膜防水工事(下地調整含む)一式、外壁(鉄骨含む)撤去 ・新設一式、外壁塗装工事181㎡ 一式、屋上電気設備工事一式	
	(変更後) 屋上 塗膜防水工事(下地調整含む)一式、外壁(鉄骨含む)撤去 ・新設一式、外壁塗装工事181㎡ 一式、屋上電気設備工事一式 2階床端部のビニール被覆工事 一式、スロープ鉄部塗装工事 一式	
変更契約締結日	平成 31 年 2 月 15 日	
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由		
スロープ鉄部の一部において、錆び及び劣化が著しかったため、塗装を行うもの。また、2階床端部においては、コンクリート片が落下する恐れがあったため、ビニール被覆をし、落下防止対策を行うもの。		