

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主管課名	区画整理課	契約番号	44114
契約件名	起工第55号 区6-34号線外舗装工事				
契約業種	建設工事：舗装工事				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫・若江				
	(所 在) 筑紫野市岡田二丁目62番地2				
契約者	(商号又は名称) (株) 中川組				
	(代表者の氏名) 深町 重利				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変更前の約	8,304,120 円	平成 30 年 11 月 29 日 から	平成 31 年 1 月 10 日	まで		
変更後の約	8,493,120 円	平成 30 年 11 月 29 日 から	平成 31 年 1 月 10 日	まで		
履 行 大 要	(変更前)	舗装工 車道 (区画道路) : A = 1,494 m ² , 車道 (N5交通) : 27 m ² , 歩道部 (透水性舗装) : 162.7 m ² , (As舗装) : 190.7 m ² , 区画線工 L = 622 m 誘導ブロック工 誘導標示 L = 263 m, 警告標示 L = 26 m				
	(変更後)	舗装工 車道 (区画道路) : A = 1,494 m ² , 車道 (N5交通) : 27 m ² , 歩道部 (透水性舗装) : 162.7 m ² , (As舗装) : 190.7 m ² , 区画線工 L = 622 m 誘導ブロック工 誘導標示 L = 263 m, 警告標示 L = 26 m				
変更契約締結日	平成 30 年 12 月 13 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
歩道の維持補修箇所の舗装 (路盤等) を増工する為						