

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	文化財課	契 約 番 号	45245
契 約 件 名	平成 30年度五郎山古墳保存改修工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市原田3丁目				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字諸田305番地2				
	(商号又は名称) 成信建設(株)				
	(代表者の氏名) 尾崎 繁司				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	12,841,200 円	平 成 30 年 12 月 14 日 から	平 成 31 年 3 月 15 日	ま	で	ま
変 更 後 の 契 約	12,947,040 円	平 成 30 年 12 月 14 日 から	平 成 31 年 3 月 15 日	ま	で	ま
履 行 大 要	(変更前)	伐採工1式 構造物撤去工1式 施設整備工1式 植栽工1式 地 表面保護工1式 サイン工1式				
	(変更後)	伐採工1式 構造物撤去工1式 施設整備工1式 植栽工1式 地 表面保護工1式 サイン工1式				
変更契約締結日	平成 31 年 2 月 25 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
建物名称板の仕様変更、高木及び竹林伐採の数量を増とする。						
イベント案内板設置に伴い既設看板の移設を行う。						