

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	45998
契 約 件 名	査定第9号 公園災害復旧工事（上原田公園）				
契 約 業 種	建設工事：造園工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字原田				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市湯町三丁目3番15号				
	(商号又は名称) (有) 天拝緑地計画				
	(代表者の氏名) 田中 マサノ				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	9,676,800 円	平 成 30 年 11 月 28 日	か	ら	ま
変 更 後 の 契 約	7,097,760 円	平 成 31 年 3 月 25 日	か	ら	ま
履 行 大 要	(変更前)	復旧長 L = 86.7 m、土工 一式、排水構造物工 一式 園路付属物工 一式、防護柵工 一式、撤去工 一式			
	(変更後)	復旧長 L = 86.7 m、土工 一式、排水構造物工 一式 園路付属物工 一式、防護柵工 一式、撤去工 一式			
変更契約締結日	平成 31 年 3 月 1 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
流木処理の実施数量更正による変更					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					