

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	48103
契 約 件 名	起工第13号 武蔵地区配水管布設替工事（6工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市武蔵地内				
	（所 在）筑紫野市諸田55-3				
契 約 者	（商号又は名称）田中住宅産業（株）				
	（代表者の氏名）田中 孝洋				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	22,140,000 円	平成 30 年 12 月 28 日 から	平成 31 年 3 月 28 日	まで		
変 更 後 の 契 約	22,515,840 円	平成 30 年 12 月 28 日 から	平成 31 年 3 月 28 日	まで		
履 行 大 要	（変更前）	工事延長 L = 55.4 m 配水管布設替工事 DCIP-NS 300 不断水 300×300 N = 2 基 ストッパー 300 N = 1 基 消火栓 N = 1 基 空気弁 N = 1 基 既設管撤去工事 1 式				
	（変更後）	工事延長 L = 56.9 m 配水管布設替工事 DCIP-NS 300 不断水 300×300 N = 2 基 ストッパー 300 N = 1 基 消火栓 N = 1 基 空気弁 N = 1 基 既設管撤去工事 1 式				
変更契約締結日	平成 31 年 3 月 20 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
配水管布設工、既設管撤去工延長が延びたことによる増額						
また、それに伴う交通誘導員の増工						