

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	建 築 課	契 約 番 号	50631
契 約 件 名	起工第154号 市営小川住宅管繕工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字山家2849-1				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市湯町1丁目11番1号				
	(商号又は名称) 中西建設(株)				
	(代表者の氏名) 中西 孝昌				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	3,018,600 円	平成 30 年 12 月 27 日 から	平成 31 年 3 月 15 日	まで		
変 更 後 の 契 約	3,581,280 円	平成 30 年 12 月 27 日 から	平成 31 年 3 月 15 日	まで		
履 行 大 要	(変更前) 管繕工事(115、124、134、213、214、215、 221、224、225、231、236、312、315、 323、325、334、号室) 一式					
	(変更後) 管繕工事(115、124、134、213、214、215、 221、224、225、231、236、312、315、 325、334、号室) 一式					
変更契約締結日	平成 31 年 3 月 8 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
221号室が空部屋となったためリフォームを行うこととなった。また、334号室のクロス張替の範囲が増えたことによる変更増。						