変更契約の内容

年 度	平成 30年度 主 管 課 名 土木課 契 約 番 号 55807
契 約 件 名	起工第15号 市道桑田・三国線取付道路改良工事
契約業種	建設工事:土木工事
履行箇所	筑紫野市大字原田
	(所 在) 筑紫野市原田 5 丁目 1 - 2 6
契 約 者	(商号又は名称) 荒川 建設 (株)
	(代表者の氏名) 荒川 義雄

					変				更				内				容					
	更前			契	2	紅		金 0 6		額のの			平		31	年		月	1	日		5
契 変 夏 契	更 後	約の約					•	4 2			円円		平 平 平	成	31 31 31	年 年 年	3 2 3	月 月 月	22 1 22	日日日	か	で 5 で
履	(変	更前	〕 道	路改	良	L =	: 3	0 .	2	m												
re.			土:					面工	-	左 一	;	舗き	大	-	一式	, į	非水	構	造物	加工	-	一式、
行			撒	太	_	左一	Ū.															
大	(変	更後	· 道	路改	10000000000000000000000000000000000000	 L =	: 3	0.	2	m												
				I							<u>.</u>	舗き	表工	_	一式	、 į	非水	構	造物	加工	_	一式、
要			撤	去]	-	一 코	Ċ															
変更	契約	締結	日	4	^Z 成	31	年	3	月	15	B											
		契	約	金	額	Ø	変	更	を	伴	う	契	約	変	更	を	b	た	理	! #	I	
当衫	刃設	計	では	路	体点	生	に現	場	発生	E 土 :	を汐	九用	する	ょ	うに	こし	てし	1た	が	、	土	材に
												真	砂土	- を	使月	月し	5	ま た	-	現均	易発	生土
を死	戈土	処	埋し	た	ے ک	こに	よる	J	事責	の :	増。											