

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	農政課	契 約 番 号	65571
契 約 件 名	査定第16-1・16-102号 災害復旧工事（萩原）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字萩原				
	（所 在）筑紫野市大字立明寺328番地				
契 約 者	（商号又は名称）（株）吉村産業				
	（代表者の氏名）吉村 俊之				

変 更 内 容							
		契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約		19,386,000 円	平 成 31 年 3 月 15 日	か ら	令 和 1 年 9 月 30 日	ま で	
変 更 後 の 契 約		19,396,800 円	平 成 31 年 3 月 15 日	か ら	令 和 1 年 9 月 30 日	ま で	
履 行 要	（変更前）	農地災害復旧工事 48工区 施設災害復旧工事 6工区					
大 要	（変更後）	農地災害復旧工事 48工区 施設災害復旧工事 6工区					
変更契約締結日		令 和 1 年 9 月 24 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
令和元年8月の前線による大雨に伴い、復旧後に再度被災し、同様の復旧を行ったことによる増額。							