

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	上下水道料金総務課	契 約 番 号	7905
契 約 件 名	起工第1号 むさしヶ丘団地汚水処理場解体工事				
契 約 業 種	建設工事：その他専門工事1				
履 行 箇 所	筑紫野市むさしヶ丘2丁目				
	(所 在) 筑紫野市大字立明寺328番地				
契 約 者	(商号又は名称) (株) 吉村産業				
	(代表者の氏名) 吉村 俊之				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	15,036,840 円	令 和 1 年 6 月 29 日	か	ら		
変 更 後 の 契 約	18,711,000 円	令 和 1 年 9 月 20 日	ま	で		
履 行 大 要	(変更前)					
	R C 造建物 2棟 総床面積 640m ²		鉄筋C○取壊し 401m ³			
大 要	(変更後)					
	R C 造建物 2棟 総床面積 640m ²		鉄筋C○取壊し 401m ³			
	R C 造建物 (ポンプ場) 2棟		鉄筋C○取壊し 62m ³			
変更契約締結日	令和 1 年 9 月 19 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
汚水ポンプ場2箇所の取壊し増工のため						