

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	12100
契 約 件 名	起工第44号 総合保健福祉センター窓枠防水改修工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市岡田3-11-1				
	(所 在) 筑紫野市俗明院2丁目5番8号				
契 約 者	(商号又は名称) (有) マルサン建設				
	(代表者の氏名) 穴井 周土				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	2,808,000 円	令 和 1 年 6 月 25 日	か	ら	令 和 1 年 8 月 30 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	3,635,280 円	令 和 1 年 6 月 25 日	か	ら	令 和 1 年 8 月 30 日	ま	で
履 行 大 要	(変更前) 窓枠防水改修 一式						
	(変更後) 窓枠防水改修 一式						
変更契約締結日	令和 1 年 8 月 16 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
外壁タイルの浮き補修および外壁目地シーリングの打ち替え等を追加した ことによる変更増。							