

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	27969
契 約 件 名	起工第84号 歴史博物館シャッター改修工事				
契 約 業 種	建設工事：建具工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市南1丁目9-1				
	(所 在)大野城市御笠川4-13-1				
契 約 者	(商号又は名称)三和シャッター工業(株)九州事業部				
	(代表者の氏名)田中 秀尚				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	4,162,320 円	令 和 1 年 9 月 13 日 から	令 和 1 年 11 月 11 日	ま だ	
変 更 後 の 契 約	4,239,400 円	令 和 1 年 9 月 13 日 から	令 和 1 年 11 月 11 日	ま だ	
履 行 大 要	(変更前) シャッター改修工事(SS-1、SS-4、SS-5、SS-6) 4箇所 一式、防火シャッター危害防止装置取付工事(SS-3、SS-4、SS-5) 3箇所 一式、搬入口シャッターガイドレール修理工事(SS-1) 1箇所				
	(変更後) シャッター改修工事(SS-1、SS-4、SS-5、SS-6) 4箇所 一式、防火シャッター危害防止装置取付工事(SS-3、SS-4、SS-5) 3箇所 一式、搬入口シャッターガイドレール修理工事(SS-1) 1箇所				
変更契約締結日	令 和 1 年 10 月 25 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
消費税法の改正により、消費税相当額が変更となったことによる変更増。					